
Tipo Modalidad 53
Formulario 400

Moneda Informe 1
Entidad 262
Fecha 2017/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA 
DE INICIO

ACTIVIDADES / FECHA 
DE TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 
EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 
AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1 ORDENES DE 
COMPRA - COM

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34009

Los pagos de la primera y segunda
cuota del contrato No. 14-09-011
suscrito con EXPERIAN Colombia S.A.,
se realizaron el 8 enero de 2015, por
fuera de la duración de la COM, la cual
tiene una vigencia del 11 de septiembre
al 30 de noviembre de 2014.

La entidad no elaboró el PRE y el COM
de los pagos que deben realizarse en la
vigencia 2015

Incorporar lineamiento en el manual de
contratación para elaborar las COM de
los contratos que pasan de una vigencia
a otra.

En el primer trimestre de cada año
el área de contratación elaborará
las PRE y el COM de los contratos
que pasa de una vigencia otra.

Manual de contratación
modificado y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsables: Secretaria 
General y Jefe de Asuntos 
Legales y Contratación

2

MODIFICACIONE
S 

PRESUPUESTAL
ES

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34008

a) El traslado presupuestal de Ago.19-
14 entre las Unidades de Registro –
Programa Encuentro anual de
empresarios, a la Unidad de Servicios
para los negocios - Programa
Exponegocios, se elaboró por menor
valor ($0.16 millones) al realmente
aprobado ($160 millones).

La falta de control y aplicación de los
lineamientos establecidos por la CCC en
la elaboración de los traslados
presupuestales, por parte del área
financiera

Actualizar el procedimiento de
planeación y elaboración del
presupuesto anual la actividad de
revisión de los traslados presupuestales
de manera previa a su aprobación por
parte del Coordinador de Contabilidad

Actualizar y publicar el 
procedimiento en el sistema de 
Gestión de Calidad 

Procedimiento actualizado 
y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsable: Director 
Gestión Integral y Jefe 
Financiero.

3 MANUAL DE 
CONTRATACIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34528

El manual de Contratación de la CCC
presenta vacíos normativos y amplias
facultades que no permiten determinar
de manera certera: La necesidad de la
contratación, El Cumplimiento del plazo
contractual, la Supervisión e
Interventoría, las Garantías
Contractuales ni Liquidación
Contractual

El manual de Contratación presenta
deficiencias en su contenido y no se
encuentra actualizado

Necesidad de la Contratación: Incluir 
lineamiento en el manual de contratación 
para que las areas responsables 
incorporen la necesidad de la 
contratación en las solicitudes 
contractuales.

En la solicitud de documento 
contractual a través del sistema de 
información ORION incluir la 
necesidad de la contratación 
correspondiente a cada área.

Manual de contratación 
modificado y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsables: Secretaria 
General y Jefe de Asuntos 
Legales y Contratación

4 MANUAL DE 
CONTRATACIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34528

El manual de Contratación de la CCC
presenta vacíos normativos y amplias
facultades que no permiten determinar
de manera certera: La necesidad de la
contratación, El Cumplimiento del plazo
contractual, la Supervisión e
Interventoría, las Garantías
Contractuales ni Liquidación
Contractual

El manual de Contratación presenta
deficiencias en su contenido y no se
encuentra actualizado

Cumplimiento del Plazo Contractual: 
Incluir lineamiento en el manual de 
contratación para que los informes 
recibidos de consultores, proveedores y 
terceros contengan la fecha de emisión.

Ajustar el lineamiento en el 
Manual de Contratación y 
publicarlo en el sistema de gestión 
de calidad 

Manual de contratación
modificado y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsables: Secretaria 
General y Jefe de Asuntos 
Legales y Contratación

5 MANUAL DE 
CONTRATACIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34528

El manual de Contratación de la CCC
presenta vacíos normativos y amplias
facultades que no permiten determinar
de manera certera: La necesidad de la
contratación, El Cumplimiento del plazo
contractual, la Supervisión e
Interventoría, las Garantías
Contractuales ni Liquidación
Contractual

El manual de Contratación presenta
deficiencias en su contenido y no se
encuentra actualizado

Supervisión e Interventoría: Incluir en 
el manual de contratación el alcance de 
la aprobación dada por los 
administradores a los entregables 
derivados de los contratos suscritos por 
la CCC

Ajustar el lineamiento en el 
Manual de Contratación y 
publicarlo en el sistema de gestión 
de calidad 

Manual de contratación
modificado y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsables: Secretaria 
General y Jefe de Asuntos 
Legales y Contratación

6 MANUAL DE 
CONTRATACIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34528

El manual de Contratación de la CCC
presenta vacíos normativos y amplias
facultades que no permiten determinar
de manera certera: La necesidad de la
contratación, El Cumplimiento del plazo
contractual, la Supervisión e
Interventoría, las Garantías
Contractuales ni Liquidación
Contractual

El manual de Contratación presenta
deficiencias en su contenido y no se
encuentra actualizado

Garantías Contractuales: Previo al 
análisis de riesgo correspondiente, 
incorporar en el Manual de Contratación 
los casos en que las pólizas son 
obligatorias.

Ajustar el lineamiento en el 
Manual de Contratación y 
publicarlo en el sistema de gestión 
de calidad 

Manual de contratación
modificado y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsables: Secretaria 
General y Jefe de Asuntos 
Legales y Contratación

7 MANUAL DE 
CONTRATACIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34528

El manual de Contratación de la CCC
presenta vacíos normativos y amplias
facultades que no permiten determinar
de manera certera: La necesidad de la
contratación, El Cumplimiento del plazo
contractual, la Supervisión e
Interventoría, las Garantías
Contractuales ni Liquidación
Contractual

El manual de Contratación presenta
deficiencias en su contenido y no se
encuentra actualizado

Liquidación Contractual: Incorporar en 
el manual de contratación un lineamiento 
que determine los casos en que aplica la 
liquidación de documentos contractuales 
y el procedimiento que se debe seguir

Ajustar el lineamiento en el 
Manual de Contratación y 
publicarlo en el sistema de gestión 
de calidad 

Manual de contratación
modificado y publicado

1 2016/01/01 2016/06/30 24 1

Responsables: Secretaria 
General y Jefe de Asuntos 
Legales y Contratación

8
INVERSION EN 

ADECUACIONES - 
IP

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

34297

La CCC suscribió el Contrato No. 14-07-
005 de por valor de $927 millones,
pagados con recursos públicos, cuyo
objeto era la remodelación del Centro
de Conciliación y arbitraje ubicado en el
cuarto piso de la Cámara de Comercio
de Cali, bien inmueble adquirido con
recursos privados

No se ha tenido lo establecido en el
Código Civil, en los artículos 713 y 739 al
igual que en jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia: “Cuando se
construye en suelo extraño con cosa
suya o de terceras personas, el dueño
de la finca pasa a serlo de lo que se
adjunta a ella..."

Revelar en las notas a los estados
financieros de la Cámara de Comercio al
31/12/15 que la inversión en la
remodelación al Centro de Conciliación y
Arbitraje fue realizada con recursos de
origen público y contabilizada como
activo de origen público, por tratarse de
una función pública atribuida por la ley (
Art 86 Co de Co, Art 2.2.2.38.1.4.,
decreto 1074/15, Sentencia T - 690 del 4
de septiembre de 2007 de la Corte
Constitucional, Art 182 - Ley 1607/12:
tasa contributiva a favor de las Cámaras
de Co)

Diseñar e incluir la nota en los 
estados financieros al 31/12/2015 
por parte de la administración y 
dictaminada por la Revisoría Fiscal  

Nota a los estados 
financieros incluida y 
revelada

1 2016/01/01 2016/04/30 16 1

Responsables: Dirección de 
Gestión Integral, Jefe 
Financiero- Coordinador 
Contable

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



9 PLAN DE 
ACCIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

33879

a) Se realizaron ajustes al Plan de
Acción de la CCC y no se evidenció el
registro de su aprobación por parte del
Presidente Ejecutivo como
corresponde. b) No fueron establecidas
metas financieras para las áreas
generadoras de ingresos del Plan (C)
La CCC no cuenta con un
procedimiento documentado para el
seguimiento de la ejecución del Plan (d)
El Plan no es integral.

Existen deficiencias de mecanismos de
control para la formulación, aprobación y
seguimiento al Plan de Acción y la
aplicación de los parámetros
establecidos en el manual de
autorizaciones vigente, así como
debilidades en la planeación
relacionadas con la proyección y
medición de los servicios y sus metas.

(a y c) Documentar  procedimiento 
formal de ajustes y seguimiento de la 
ejecución al plan de acción.

Documentar y publicar   
procedimiento en el sistema de 
gestión de calidad 

Documento formalizado y 
publicado

1 2016/01/01 2016/03/31 12 1

Responsable: Director 
Unidad Económica y 
Planeación y Jefe de 
Planeación

10 PLAN DE 
ACCIÓN

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

33879

a) Se realizaron ajustes al Plan de
Acción de la CCC y no se evidenció el
registro de su aprobación por parte del
Presidente Ejecutivo como
corresponde. b) No fueron establecidas
metas financieras para las áreas
generadoras de ingresos del Plan (C)
La CCC no cuenta con un
procedimiento documentado para el
seguimiento de la ejecución del Plan (d)
El Plan no es integral.

Existen deficiencias de mecanismos de
control para la formulación, aprobación y
seguimiento al Plan de Acción y la
aplicación de los parámetros
establecidos en el manual de
autorizaciones vigente, así como
debilidades en la planeación
relacionadas con la proyección y
medición de los servicios y sus metas.

(b y d) Incorporar reporte de  
presupuesto y ejecución financiera en los 
informes de seguimiento de ejecución 
del plan de acción a partir del año 2016.

Diseñar e implementar la 
estructura del reporte del plan de 
acción para incorporar el 
presupuesto y ejecución financiera

Reporte del plan de 
acción diseñado e 
implementado

1 2016/01/01 2016/10/31 40 1

Responsable: Director 
Unidad Económica y 
Planeación y Jefe de 
Planeación


