

CRONOGRAMA TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA CRECER 2.0 2018	
Actividad	Descripción
Aviso para la convocatoria	Jueves 21/Junio/2018
Publicación de términos de referencia de la convocatoria	Jueves 21/Junio/2018
Convocatoria a talleres de capacitación y asesorías con consultores para construcción de las propuestas	Del 21 de Junio al 5 de Julio de 2018
Jornadas informativas y divulgación de la convocatoria	Jueves 21/junio/2018 Auditorio Mezanine Sede Yumbo Edificio Centro Empresarial Yumbo de 2:00 a 4:00 pm.
	Jueves 28/junio/2018 Sede Principal CCC, Sala múltiple 1 de 8:00 a 10:00 a.m.
	Martes 3/Julio/2018 Sede Unicentro de 2:00 a 4:00 pm.
Formulación de inquietudes por parte de los Oferentes	Desde el 21 de junio al 19 de julio de 2018
Recepción de inscripciones de los Oferentes para asistir a talleres de capacitación y recibir asesorías con consultores para construcción de las propuestas adjuntando los documentos de soporte que certifiquen el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes.	Entre el 21 de junio hasta el 5 de julio 8:00 am a 5:00 pm de 2018
Talleres de capacitación en formulación de proyectos para construcción de las propuestas	Desde el 6 de Julio hasta el 13 de Julio de 2018
Citas con los consultores para la asesoría personalizada en la formulación de proyectos	Desde el 9 de Julio hasta el 19 de Julio de 2018
Presentación de la propuesta	Del 30 de Julio al 31 de Julio de 2018 hasta las 5:00 pm
Verificación requisitos y evaluación de las propuestas técnicas.	Del 1 de Agosto al 3 de agosto de 2018
Entrega de documentos subsanables	Del 6 al 8 de agosto de 2018 hasta las 5:00 pm
Sustentación de propuestas elegibles	Del 9 al 10 de agosto de 2018
Evaluación de las propuestas	Lunes 13 de agosto de 2018
Publicación de resultados (Selección de 3 operadores)	Viernes 17/agosto/2018
Revisión de las propuestas aprobadas y propuesta de ajuste	Martes 21 al Miércoles 22 de agosto de 2018
Reunión con los operadores para presentarles los ajustes sugeridos	Del 23 al 24 de agosto de 2018
Revisión de las propuestas ajustadas por los operadores	Del 30 al 31 de Agosto de 2018
Firma de convenios	Del 5 al 7 de Septiembre de 2018
INICIO EJECUCION CONVENIOS	Lunes 10/septiembre/2018